

役割分担表

フェーズ	工程	病院機構 がんセンター	受託者（乙）	CMS事業者（丙）	備考
要求定義・設定	実施計画書作成		○		
	ホームページ全体の情報設計の再整理 ページ構成およびテンプレートの再設計 テンプレートデザイン(3テンプレート)		○	△知見提供	
	画面デザインレビュー テンプレートデザインレビュー	○	○	△知見提供	
	画面デザイン承認 テンプレートデザイン承認	○			
	ページ素材の調達	○文面	○撮影等		
	サイトマップ再構成		○	△知見提供	
サイト構築	実装（テンプレート単位）			○	HTML、JavaScript、CSS等画面構成するものを含む。
	実装に伴うデザインの調整	○協議参加	○	△知見提供	
	病院機構CMSへの機能及びデザインの実装			○	
	画面新規作成等（指定10ページ）			○	
	サイトマップ再構築			○	
	テンプレートを基にしたコンテンツ移行/リンク 整理			○	